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1 Johdanto 
1.1 Tausta 
Lähes puolet Suomen asuinkerrostalokannasta on rakennettu 1960- ja 1970-luvulla, 
kuten taulukosta 1 ilmenee. Tämä laaja talokanta on lähiaikoina saavuttamassa perus-
korjausikänsä. Osana valmistautumista tulevaan kysyntään, NCC Rakennus teetti kak-
si insinöörityötä, joiden tarkoituksena on kehittää yrityksen toimintajärjestelmää pa-
remmin linjasaneeraustuotantoon soveltuvaksi.  
Taulukko 1. Suomen asuntokanta 2011. 1960- ja 1970-luvun asuinkerrostalot korostettu. [7] 
Asunnot 2011  
 
Kaikki Kerrostalo 
Yhteensä 2 835 639 1 251 575 
1940 - 59 382 424 125 944 
1960 - 69 371 306 228 055 
1970 - 79 588 690 333 536 
1980 - 89 508 522 164 531 
 
Korjausrakentaminen muodostaa oman osaamis- ja markkina-alueensa rakennusalan 
sisällä. Teknisen toteutuksen ja riskienhallinnan kannalta korjausrakentamisella on 
omat erityispiirteensä, ja korjausrakentamisen markkinat kasvavat tasaisemmin ja 
enemmän kuin muu rakentaminen (Kuva 1). NCC:n korjausliiketoiminnan strategiassa 
lähiöiden kehittäminen ja peruskorjaukset ovat keskeisiä kasvun alueita. 
Korjausrakentamista harjoitetaan erillisenä liiketoimintana kahdessa pääkaupunkiseu-
dun yksikössä, joista toinen on keskittynyt suuriin korjaushankkeisiin (TRK, Korjausra-
kentaminen) ja toinen pienempiin hankkeisiin sekä ylläpitotöihin (TRP, Elinkaari- ja 
ylläpitopalvelut). Muissa alueyksiköissä korjausrakentamista toteutetaan muun raken-
tamisen ohessa, vaihtelevissa määrin. Useassa yksikössä, kuten Turussa, Tampereel-
la, Jyväskylässä ja Oulussa on korjausrakentamiseen erikoistunut työpäällikkö ja muita 
omia resursseja. [1.] 
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Kuva 1. Rakentamisen määrän kehitys indekseinä [13] 
1.2 Tutkimuksen ongelma 
Yrityksellä on olemassa toiminnanohjausjärjestelmä, joka on laadittu uudistuotannon 
tarpeisiin, eikä siksi sovellu suoraan käytettäväksi linjasaneerauksissa. Tästä johtuen 
toteutetuissa saneerauskohteissa toimintajärjestelmää on noudatettu tapauskohtaisesti 
soveltaen. Linjasaneeraustyömailla on monesti ryhdytty joitain viikkoja ennen auditoin-
tia täyttämään toimintajärjestelmän edellyttämiä lomakkeita, joilla ei ole ollut merkitystä 
kohteen toteutukselle, mutta niiden täyttäminen vaikuttaa työmaan auditointitulokseen. 
Osittain tästä syystä tutkimuksen keskeinen ongelma on hajonta toteutuksen dokumen-
toinnissa ja eri hallinnollisten toimintojen ajoituksessa.  
1.3 Tavoitteet 
Tämän tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on yhdenmukaistaa hallinnollisen toteutuk-
sen toimintamalli linjasaneerauskohteissa, jotta tulevat projektit pystytään toteuttamaan 
aiempaa hallitummin. Toimintamallin avulla pyritään tuomaan onnistuneiden työmaiden 
hyvät käytännöt jokaiselle työmaalle. Toiminnan vakiointi on myös keskeinen lähtökoh-
ta toiminnan kehittämiselle jatkossa. 
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1.4 Rajaukset 
Tämä insinöörityö on rajattu koskemaan linjasaneerausta 1960–70-luvun teollisesti 
rakennetuissa kerrostaloissa. Toimintamallia voidaan soveltaa myös muuhun raken-
nuskantaan, mutta kyseisissä sovelluksissa mahdollisesti tarvittavia muutoksia ei ole 
käsitelty tässä työssä. 
1.5 Tutkimuksen toteutus 
Tutkimus toteutettiin tekemällä toimintajärjestelmän noudattamista koskevat prosessi-
analyysit ja -vertailut ohjausryhmän valitsemista esimerkkikohteista, jotka olivat saavut-
taneet toivotun tuloksen, sekä taloudellisesti, että laadullisesti. Riippumattoman tarkas-
telun varmistamiseksi vertailuissa huomioitiin vain yrityksen toimintajärjestelmän eri 
käyttöliittymien kautta saatavissa olevat tiedot.  
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2 Linjasaneeraus 
2.1 Linjasaneeraus liiketoimintana 
Linjasaneeraukset poikkeavat liiketoimintana muusta korjausrakentamisesta kustan-
nusrakenteensa osalta, sillä lähes puolet hankintakustannuksista koostuu talotekniik-
kaurakoista. Tähän toki vaikuttaa tehtävän saneerauksen laajuus. Jos ilmastointiin ja 
sähköistykseen ei tehdä muuta kuin välttämättömät muutokset, talotekniikan osuus 
laskee noin kolmasosaan hankintakustannuksista. Tämä on houkutellut markkinoille 
jonkin verran talotekniikkaurakoitsijoita, jotka ovat palkanneet listoilleen vastaavia työn-
johtajia ja kilpailevat kokonaisurakoista teettäen rakennustekniset työt aliurakoitsijoilla 
Perinteiset linjasaneeraukset ovat urakoitsijan näkökulmasta huolellisesti laskettuna 
melko matalan riskin kohteita, joten laskennalliset katemarginaalit ovat huomattavasti 
pienemmät kuin esimerkiksi asuntojen omaperusteisessa uudistuotannossa. Käytän-
nössä urakoitsijan katteet ennen yleiskuluja ja mahdollisia takuukorjauksia ovat pää-
sääntöisesti kymmenen prosentin luokkaa olettaen, että kohde on oikein laskettu ja 
toteutuksessa on onnistuttu. 
 
Kuva 2. Rakennustuotannon arvo vuonna 2011 [14] 
Linjasaneeraukset muodostavat kokonaisuudessaan varsin pienen osan rakentamisen 
kokonaismarkkinoista, joiden kokonaisarvo vuonna 2011 oli 28,4 miljardia euroa. Sa-
mana vuonna asunto-osakeyhtiöiden LVI-järjestelmien korjaamiseen käyttämä summa 
oli 528,3 miljoonaa euroa sisältäen myös pienemmät korjaukset. [5.] 
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Linjasaneerausten osuus rakentamisen markkinoista on vielä melko vähäinen lähinnä 
saneerausiässä olevan talokannan vähäisyyden vuoksi. Markkinaosuuden kasvu on 
kuitenkin helposti ennustettavissa tutkimalla suomalaista rakennushistoriaa. 
Suomen alettua kaupungistua sotien jälkeen, ryhdyttiin kaikkiin suurimpiin kasvukes-
kuksiin rakentamaan elementtilähiöitä. Tämän seurauksena syntyi kokonaisia kaupun-
ginosia, jotka koostuvat valmistustekniikaltaan hyvin yhdenmukaisista taloista. Näitä 
taloja valmistettiin 1960-luvun lopulta 1980-luvun alkuun asti ilman suurempia poik-
keamia suunnitteluratkaisuissa. Tuotannon näkökulmasta muutoksia kuitenkin tuli lä-
hes jatkuvasti, sillä esivalmistamisen aste etenkin märkätilojen osalta lisääntyi tasai-
seen tahtiin. 
Kyseisen talokannan tekniset järjestelmät ovat pääsääntöisesti tulossa laskennallisen 
elinkaarensa päähän seuraavan kymmenen vuoden kuluessa, minkä johdosta järjes-
telmät on saneerattava. Useimmissa tapauksissa etenkin kiinteistön viemärijärjestelmä 
on niin huonossa kunnossa, että vakuutusyhtiön korvaama osuus vesivahingon aiheut-
tamista korjaustöistä on melko pieni johtuen kiinteistövakuutusten ikävähennysjärjes-
telmästä. Kyseinen järjestelmä on omiaan lisäämään taloyhtiöiden kiinnostusta lin-
jasaneerauksiin, sillä putkiston saavuttaessa 50 vuoden iän vakuutus korvaa enää noin 
puolet vahingon aiheuttamista kustannuksista. Tästä huolimatta vakuutusyhtiöiden koti- 
ja kiinteistövakuutuksista maksamat korvaukset vuotovahingoista kasvoivat vuosina 
2006–2011 noin 50 prosenttia ja nousivat 140 miljoonaan euroon vuonna 2011. Edellä 
mainittujen lisäksi muista omaisuusvakuutuksista maksettiin 22 miljoonan korvaukset 
vuotovahingoista, nostaen korvausten kokonaismäärän 162 miljoonaan euroon. [9,10.] 
 
Kuva 3. Vuotovahinkokorvaukset 1988-2011 [10] 
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2.1.1 Markkinatilanne 
Korjausrakentamisen osuus rakennusalan kokonaismarkkinoista on ollut kasvussa 
1990-luvun lamasta lähtien, ja sen merkitys rakennusliikkeille on korostunut entises-
tään 2008 alkaneen globaalin taantuman myötä. Uudistuotannon markkinoiden eläessä 
vahvasti kansantalouden kasvuennusteiden varassa, on korjausrakentaminen kasvanut 
tasaiseen tahtiin riippumatta talouden suhdanteista. Suomalaiseen kiinteistönpitoon 
asunto-osakeyhtiöissä on kautta aikain keskeisenä osana kuulunut käytäntö tehdä 
korjauksia vasta kun on pakko. Tämä on johtanut siihen, että linjasaneerausten määrä 
tulee jatkamaan vakaata kasvua vielä kymmenisen vuotta. 
 
Kuvio 1. Rakentamisen liikevaihdon kehitys vuosina 2009-2013 [14] 
Korjausrakentamisen jatkaessa tasaista kasvuaan voivat toimialan sisäiset mikrotrendit 
jäädä vähälle huomiolle. Vertailukohtana mainittakoon vuosi 2011, jolloin yli kymmenen 
hengen rakennusliikkeiden korjausrakentamisen liikevaihto kasvoi 2,5 % päätyen noin 
4,6 miljardiin euroon. Samaan aikaan asunto-osakeyhtiöiden LVI-järjestelmien perus-
korjauksiin käyttämä summa kasvoi 22,7 % päätyen 319 miljoonaan euroon. [4,5.] 
 
Kuva 4. Korjausrakentamisen määrän kehitys liikevaihdolla mitattuna [13] 
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2.1.2 Vaihtoehtoiset menetelmät 
Uusien putkistosaneerausmenetelmien saavuttua markkinoille viimeisen viidentoista 
vuoden aikana, ovat hankkeiden toteutusvaihtoehdot lisääntyneet. Kiinteistöissä joiden 
vesijohdot ovat hyväkuntoisia, mutta viemärit ovat saneerauksen tarpeessa, voidaan 
laajemman putkiremontin tarvetta siirtää myöhemmäksi pinnoittamalla tai sukittamalla 
kiinteistön viemäriverkosto. 
Sukittaessa vanhaan viemäriin puhalletaan paineilman avulla polyesterisukka, joka 
kovetetaan joko kemiallisesti epoksilla, tai kuumalla höyryllä. Sukka muodostaa vanhan 
putken sisälle itsekantavan uuden putken, jonka laatuongelmat ovat yleensä vain haa-
roissa ja liitoksissa. Näiden ongelmien ehkäisemiseksi urakoitsijoilla on käytössään 
erikoiskomponentteja ja -työkaluja. 
Pinnoituksessa putken sisäpintaan joko ruiskutetaan tai harjataan uusi vedenpitävä 
mutta kantamaton pintakerros, joten vanhan putken tai sitä ympäröivän rakenteen tulee 
olla ehjä ja kantava. Putken uusi rakennekerros kovetetaan joko kemiallisesti, kuumalla 
vedellä tai höyryllä. 
Viemäreiden lisäksi myös käyttövesiputkia pinnoitetaan jonkin verran. Pinnoituksessa 
käytetään yleensä polymeeripohjaisia pinnoitteita, joista tunnetuin on epoksi. Sitä on 
käytetty käyttövesiputkistojen pinnoituksessa noin 30 vuoden ajan, Suomessa seitse-
män vuotta. Käyttövesiputkien pinnoitusmateriaalien ja pinnoituksen työmenetelmien 
turvallisuutta kuitenkin tutkitaan edelleen, ja ainakaan pääkaupunkiseudulla rakennus-
valvontavirastot eivät suosittele käyttövesiputkien pinnoitusta. 
2.1.3 Erikoispiirteet 
Korjausrakentaminen poikkeaa uudisrakentamisesta monella tavoin. Jo suunnitteluvai-
heessa ongelmia saattaa esiintyä puutteellisten lähtötietojen muodossa. Joissain tapa-
uksissa tarkkaa urakkasisältöä ei voida määrittää ennen kuin rakenteita on purettu. 
Rakennuksen runko ja etenkin kantavat rakenteet useimmiten säilytetään ennallaan tai 
niihin tehtävät muutokset ovat vähäisiä. Vanhoissa kiinteistöissä esiintyy usein myös 
haitta-aineita, joiden käyttö on kielletty rakennuksen valmistumisen jälkeen. Näissä 
tapauksissa purettava alue joudutaan osastoimaan tai haitta-aineiden leviäminen työ-
alueen ulkopuolelle on estettävä muilla tavoin, jonka seurauksena purkutyön kustan-
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nukset kohoavat huomattavasti. Muun muassa edellä mainituista syistä johtuen korja-
ushankkeissa rakennuttajan tulee varautua huomattavasti suurempiin lisä- ja muutos-
työkustannuksiin kuin uudisrakentamisessa. 
Taulukko 2. Kahden esimerkkihankkeen kustannusrakenteet litteraryhmittäin [2] 
Littera 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Uudiskohde 3.3% 2.2% 1.4% 29.4% 8.8% 11.7% 6.8% 17.4% 6.9% 12.1% 
Saneeraus 0.0% 11.4% 1.3% 3.1% 6.5% 10.5% 6.1% 40.5% 4.2% 16.4% 
Taulukosta 2 voidaan havaita linjasaneerauskohteen poikkeamat kustannusrakentees-
sa verrattuna uudistuotantoon. Litteraryhmän 1 kustannuspoikkeama johtuu purkutöis-
tä, joita uudiskohteessa ei luonnollisesti ole. Vastaavasti runkotöiden osuus linjasanee-
rauksessa on hyvin vähäinen, joka selittää poikkeaman litteraryhmässä 3. Luvussa 2.1 
Linjasaneeraus liiketoimintana mainittu taloteknisten töiden poikkeavan suuri osuus 
tuotantokustannuksista on keskeisin syy litteraryhmän 7 poikkeamaan sen ohella, että 
lisä- ja muutostyöt litteroidaan tähän ryhmään. 
Linjasaneeraus asunto-osakeyhtiöissä tuo myös mukanaan omia erityispiirteitään, jois-
ta keskeisin on asukkaiden vaikutus hankeen läpivientiin. Erityisen tärkeää on huomi-
oida, että asukkaat ja osakkaat harvemmin tuntevat rakennusalaa lähemmin; tästä 
syystä viestintä tulee hoitaa riittävän selkeästi ja säännöllisesti. Osakkailla on monesti 
myös erityistoiveita omaa huoneistoaan koskien. Nämä muutokset tehdään asukas-
muutoksina erillisillä sopimuksilla urakoitsijan ja osakkaan välillä. Koska näissä sopi-
muksissa toisena osapuolena on yksityishenkilö, sovelletaan niihin kuluttajansuojala-
kia, toisin kuin varsinaiseen urakkasopimukseen. Työmaahenkilöstöllä on harvemmin 
riittäviä resursseja näiden yksittäisten muutosten hallintaan, ja NCC onkin jo vuosien 
ajan käyttänyt linjasaneerauskohteissaan erillisiä asukaspalveluinsinöörejä, jotka huo-
lehtivat asukasmuutoksista ja -tiedottamisesta. Menneinä vuosina tasaiset urakkakilpai-
lut ovat monesti kääntyneet NCC:n eduksi juuri palvelukonseptin ansiosta, ja kilpai-
luasemansa turvaamiseksi monet muutkin rakennusliikkeet ovat alkaneet viime aikoina 
panostaa asukaspalveluun. 
2.1.4 Urakkamuodot 
Rakennustoiminnan luonne on muuttunut ajan saatossa. Toteutusaikataulut ovat kiris-
tyneet, rakennusurakointia on alettu keskittää enemmän sekä kustannuspaineet ovat 
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kasvaneet huomattavasti. Näistä syistä onkin kehitetty uusia urakkamuotoja perinteisen 
kokonaishintaurakan rinnalle. Urakkamuodoilla on suuri vaikutus yrityksen tarjousstra-
tegiaan yksittäisen kohteen osalta, ja osa rakennusliikkeistä ei laske lainkaan tietyillä 
urakkamuodoilla pyydettyjä tarjouksia.  
Urakkamuodot jaotellaan yleisesti suoritusvelvollisuuden, maksuperusteiden ja urakoit-
sijoiden välisen suhteen mukaan. Alla käydään tämä jaottelu lyhyesti läpi. 
Urakkamuodot jaoteltuna suoritusvelvollisuuden laajuuden mukaan 
 kokonaisurakka 
 jaettu urakka 
 KVR-urakka 
 projektijohtourakka. 
Kokonaisurakka on urakkamuodoista perinteisin. Kokonaisurakassa rakennuttajalla on 
sopimus koko työstä yhden urakoitsijan kanssa. Pääurakoitsija teettää erikoistyöt, ku-
ten talotekniset työt tarvittaessa aliurakoitsijoilla. Pääurakoitsija on vastuussa ottamien-
sa aliurakoitsijoiden töistä kuten omistaan. [12.] 
Jaetussa urakassa rakennuttaja jakaa urakan osiksi ja tekee erilliset urakkasopimukset 
kunkin urakoitsijan kanssa. Täten eri urakoitsijoiden välillä ei ole lainkaan sopimussuh-
detta, vaan kaikki urakoitsijat ovat sopimussuhteessa ainoastaan rakennuttajaan. Täs-
sä urakkamuodossa rakennuttajalle aiheutuu huomattavia velvollisuuksia eri urakoitsi-
joiden töiden yhteensovittamisessa. Tämä vältetään useimmiten nimeämällä yksi ura-
koitsijoista pääurakoitsijaksi, ja tämän jälkeen alistamalla sivu-urakat pääurakoitsijalle. 
Alistamissopimus muuttaa merkittävästi jaetun urakan sopimussuhteita, sopijapuolten 
asemaa ja vastuukuvioita tuoden urakoitsijat keskenään sopimussuhteeseen. Alista-
missopimuksen ehdot määrittelevät kunkin urakoitsijan vastuut ja velvoitteet. [12.] 
KVR-urakka on nimensä mukaisesti kokonaisvastuurakentamista. Urakoitsija huolehtii 
rakennuskohteen toteuttamisesta, suunnittelusta ja hankkeen koordinoinnista toimitta-
en kohteen rakennuttajalle ”avaimet käteen” -periaatteella. KVR-urakassa on kaksi 
sopijapuolta: rakennuttaja ja KVR-urakoitsija, joka solmii edelleen suunnittelu- ja ali-
urakkasopimukset. [12.] 
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Projektinjohtototeutuksissa on käytössä kolme perusmuotoa: projektinjohtorakennutta-
minen, projektinjohtopalvelu ja projektinjohtourakka. Näistä ensin mainittu sisältyy har-
voin urakoitsijan toimenkuvaan. Projektinjohtopalvelussa rakennuttaja palkkaa urakoit-
sijan johtamaan työmaata ja mahdollisesti toimimaan jaetun urakan pääurakoitsijana. 
Projektinjohtourakka muistuttaa monessa mielessä kokonaisurakkaa, mutta rakennut-
taja otetaan aktiivisemmin mukaan työmaan päätöksentekoon. Projektinjohtourakat 
ovat lähes poikkeuksetta tavoitehintaisia. [12.] 
 Urakkamuodot jaoteltuna maksuperusteen mukaan 
 kokonaishintaurakka 
 yksikköhintaurakka 
 laskutyöurakka 
 tavoitehintaurakka. 
Kokonaishintaurakassa rakennuttaja ja urakoitsija sopivat kiinteän hinnan, jolla sopi-
muksessa määritetty työ toteutetaan. Hinta sisältää kaikki suunnitelmien mukaiset työt. 
Tämä on yleisin rakennusurakoiden maksuperuste. 
Yksikköhintaurakka on yleinen etenkin maanrakennusurakoissa, johtuen määrien en-
nakoimattomuudesta. Sopimuksessa kullekin työsuoritteelle määritetään yksikköhinta, 
joka laskutetaan mittapöytäkirjoilla vahvistettujen toteutuneiden määrien perusteella. 
Laskutyöurakka on lähinnä pienissä hankkeissa käytetty maksuperuste, joka edellyttää 
rakennuttajalta luottamusta urakoitsijaa kohtaan. Suunnitelmat ovat laskutyönä tehtä-
vissä urakoissa yleensä suuntaa antavia tai niitä ei ole lainkaan. Laskutyöurakoissa 
onkin usein taustalla sopijaosapuolten laajempi yhteistyö. 
Tavoitehintaurakassa rakennuttaja ja urakoitsija sopivat hankkeelle tavoitehinnan, jolla 
urakka tulisi toteuttaa. Poikkeamat tavoitehinnasta jakautuvat urakoitsijan ja rakennut-
tajan kesken sopimuksessa määritetyssä suhteessa. Tällä tavoin pyritään motivoimaan 
urakoitsijaa kustannustehokkuuteen ja tavoitehinnan alittamiseen. Tavoitehinnan lisäksi 
sovitaan myös kattohinnasta, joka on rakennuttajan maksettavaksi tulevien kustannus-
ten yläraja. Tavoitehinta on yleisin maksuperuste projektinjohtourakoissa. 
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Urakkamuodot jaoteltuna urakoitsijoiden välisen suhteen mukaan 
 pääurakka 
 aliurakka 
 sivu-urakka 
 erillisurakka 
 alistettu sivu-urakka. 
Pääurakka on solmittu rakennuttajan kanssa, ja työmaan vastaava työnjohtaja työsken-
telee lähes poikkeuksetta pääurakoitsijalla. Aliurakka solmitaan puolestaan pääurakoit-
sijan kanssa. Sivu-urakka ja erillisurakka esiintyvät suoritusvelvollisuudeltaan jaetuissa 
urakoissa. Erillisurakka voidaan solmia myös kokonaisurakan rinnalle. [8.] 
Linjasaneeraukset ovat yleisimmin maksuperusteeltaan kokonaishintaisia kokonaisura-
koita, mutta myös tavoitehintaiset projektinjohtourakat ovat alkaneet yleistymään viime 
aikoina. Jaetut urakat ovat linjasaneerauksissa melko harvinaisia, ja niitä tilaavat pää-
sääntöisesti vain suuret vuokrayhtiöt, kuten Sato ja VVO. Näissä hankkeissa useimmi-
ten sivu-urakat on alistettu rakennusurakkaan. 
2.2 Linjasaneeraus teollisesti rakennetussa kerrostalossa 
Asuinkerrostalojen LVV-järjestelmät vaativat uusimista noin viidenkymmenen vuoden 
iässä, joskin putkistojen elinkaaren varrella tehdyillä huoltotoimenpiteillä voidaan niiden 
käyttöikää pidentää useilla vuosilla. Taloteknisten järjestelmien ylläpitoon ja enna-
koivaan huoltoon on kuitenkin herätty toden teolla vasta hiljattain, joten ylläpidolla saa-
vutettuja elinkaarietuja ei alkuvaiheen teollisessa asuinkerrostalotuotannossa tulla saa-
vuttamaan merkittävissä määrin. Täten voidaan arvioida, että seuraavan kahden vuosi-
kymmenen aikana tullaan linjasaneeraamaan noin 600 000 kerrostalohuoneistoa. 
2.2.1 Teollinen kerrostalorakentaminen 1960- ja 1970-luvulla 
1960-luvulla kiihtynyt kaupungistuminen ja sen aikaiset Arava-ohjeet loivat rakennus-
alalle paineita kehittää tuotantoaan teollisen massatuotannon suuntaan. Tämän parhai-
ten mahdollisti kerrostalorakentaminen, jossa esivalmistetut rakennusosat tarjosivat 
12 
  
selkeimmät kustannus- ja aikatauluhyödyt aiempaan paikalla rakentamiseen verrattu-
na. Esivalmistetut rakennusosat eivät kuitenkaan valloittaneet markkinoita hetkessä, ja 
tuotannon teollistuminen näkyikin ensimmäisenä suunnitteluratkaisujen vakiintumisena.  
 
Kuva 5. Teollisesti tuotettu lähiö Itä-Helsingissä. [11.] 
Kaupunkiasuntojen suuri kysyntä yhdistettynä asukkaiden rajalliseen maksukykyyn 
synnytti vanhojen kaupunkikeskustojen ulkopuolelle monotoniseksikin moitittuja kerros-
talolähiöitä. Näissä lähiöissä talot olivat pääasiassa pesubetonipintaisia ja runkoratkai-
sultaan kirjahyllyrungon eri variaatioita. Suosituimmaksi talotyypiksi kohosi nelikerrok-
sinen hissitön lamellitalo maanpäällisellä kellarikerroksella. Hissilliset talot olivat pää-
asiassa viidestä kahdeksaan kerrosta korkeita, mutta yli kymmenkerroksisia taloryh-
miäkin löytyy. [4.] 
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Kuva 6. Kirjahyllyrungon rakenteellinen periaate [16.] 
Erikoinen piirre teollisen lähiörakentamisen alkutaipaleella oli myös markkinoiden ra-
kenne ja toimijat. Asuntolainan saanti pankeista oli vaikeaa, eikä kaikille hakijoille 
myönnetty aravalainaa. Sopivien rahoitusinstrumenttien puuttuessa tarjonta ja kysyntä 
eivät siis kohdanneet. Ongelmaa ratkaisemaan kehitettiin asuntosäästämisjärjestelmä, 
jota hallinnoimaan perustettiin vuonna 1956 Asuntosäästäjät ry. Yhdistyksen jäsenet 
säästivät yhteistyöpankki KOP:iin huoneiston omarahoitusosuuden ja yhdistys rakensi 
taloja, joista jäsenet saattoivat lunastaa itselleen asunnon. Poikkeuksellista näiden talo-
jen tuotannossa oli se, että tulevat asukkaat saattoivat alentaa asuntonsa hankintakus-
tannuksia osallistumalla rakentamiseen hartiapankkiperiaatteella. Toiminta kuitenkin 
hiipui vuoden 1967 jälkeen, jolloin KOP siirsi rahoituksensa paremman tuoton perässä 
rakennusliikkeiden lähiörakennusprojekteihin. [16.] 
2.2.2 Märkätilojen suunnitteluratkaisut 
Teollisesti tuotettujen 1960- ja 1970-luvun kerrostalojen märkätilojen suunnitteluratkai-
sut jakautuvat pääpiirteiltään kahteen tyyppiin: valmiit elementtikylpyhuoneet ja paikalla 
valmistetut kylpyhuoneet. Elementtikylpyhuoneet olivat 1970-luvun alkuun asti raskaita 
betonirunkoisia elementtejä (kuva 7), kunnes BES-järjestelmän käyttöönoton myötä ne 
korvattiin kevytrakenteisilla pelti- ja puurunkoisilla elementeillä (kuva 8). [4.] 
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Kuva 7. Betonisen kylpyhuone-elementin periaatepiirros [4] 
Linjasaneerauksen näkökulmasta teollisesti tuotettujen rakennusten tärkein muutos 
vanhaan rakennuskantaan verrattuna on taloteknisten ratkaisujen yhdenmukaisuus. 
Paikalla valettujen vanhojen rakennusten viemäri- ja vesijohtohajotukset saattoivat poi-
keta toisistaan kerroksittain, johtaen suunnitelmapuutteisiin saneerausvaiheessa. Toi-
nen satunnaisesti kohdattu ongelma esiteollisessa rakennuskannassa on työvirheet, 
jotka eivät vaikuta rakennuksen käyttöön, mutta saattavat aiheuttaa ennakoimattomia 
muutoksia linjasaneerauksen toteutusaikatauluun. Näistä esimerkkinä viemärihajotuk-
sen liittäminen väärään nousulinjaan, kun useampi nousu kulkee rinnakkain. 
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Kuva 8. Kevytrakenteisen kylpyhuone-elementin periaatepiirros [4] 
Elementtikylpyhuoneiden vakioidut suunnitteluratkaisut tarjoavat rakennusliikkeille 
mahdollisuuden tehostaa linjasaneeraustuotantoaan ja viedä toimintamalleja teollisem-
paan suuntaan. Tämä kuitenkin edellyttää asian huomioimista jo suunnitteluvaiheessa, 
ja urakoitsijoille harvoin tarjoutuu mahdollisuutta vaikuttaa hankkeiden valmisteluun. 
Jäänkin mielenkiinnolla odottamaan, millaisia suunnitteluratkaisuja sisältyy ensimmäi-
seen KVR-urakkana toteutettavaan linjasaneeraukseen teollisesti tuotetussa kerrosta-
lossa. 
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2.3 Lean ja vakiointi linjasaneerauksessa 
Lean on teollisen tuotannon johtamisfilosofia, joka keskittyy seitsemän erilaisen lisäar-
voa tuottamattoman toiminnon, hukan, poistamiseen. Tämän avulla pyritään paranta-
maan asiakastyytyväisyyttä ja laatua, pienentämään toiminnan kustannuksia ja lyhen-
tämään tuotannon läpimenoaikoja ollen samaan aikaan joustavia sekä avoimia muu-
toksille. Lisäarvoa tuottamattomiksi toiminnoiksi tai turhiksi asioiksi lasketaan tuotteen 
kuljetukset, varastot, työntekijöiden liike, odotusaika, ylituotanto, yliprosessointi ja vial-
linen tuote. Linjasaneerauksen tapauksessa kuljetukset eivät sisälly joukkoon Lean 
filosofian varsinaisessa merkityksessä, sillä kylpyhuone on valmiiksi loppusijoituspai-
kallaan. Jotta Leania pystytään hyödyntämään työmaalla täysipainoisesti, voidaan tar-
kasteluun ottaa lopputuotteen sijaan materiaalien kuljetukset ja työmaalogistiikka. [15.] 
Yllä mainittujen hukkien poistamiseen Lean tarjoaa useita työkaluja, kuten jatkuvaa 
kehittämistä, imuohjausta ja virhemahdollisuuksien eliminointia prosessista. Näistä ja 
muista rakentamiseen soveltuvista ratkaisuista ja menettelyistä on muodostunut oma 
Lean filosofian johdannainen, Lean Construction. 
Standardointi, tai kansanomaisemmin vakiointi, on yksi Leanin tarjoamista ratkaisuista 
tuotannon hajonnan ongelmien poistamiseen. Perimmäisenä ajatuksena on luoda alus-
ta jatkuvalle kehittämiselle. Kun lähtökohdat on vakioitu, eli luotu standardi, voidaan 
kehitystoimenpiteet kohdistaa itse standardiin irrallisen kokeilun sijaan. Esimerkkinä 
voidaan tarkastella työmaiden dokumentteja: 
 
Kuvio 2. Toimintatapojen vertailu ongelmatilanteessa 
 
Havaitaan puute toimintajärjestelmän lomakkeessa 
Muutetaan lomaketta itselle 
sopivaksi 
Käytetään seuraavassa kohteessa 
"omaa" lomaketta 
Henkilökohtainen hyöty 
Ilmoitetaan puutteesta järjestelmän 
ylläpitäjälle 
Toimintajärjestelmän lomakepohja 
korjataan 
Yhteinen hyöty 
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Taulukko 3. Korjausrakentamisen haasteet ja Lean-ratkaisut [15] 
 
Kuten yllä olevasta taulukosta voidaan havaita, Lean Constructionin tarjoamat ratkaisut 
eivät toimi ”yksi yhteen” periaatteella, vaan oikean metodin tai työkalun tunnistaminen 
edellyttää kokonaisvaltaista perehtymistä Lean ajatteluun. Tämä onkin ollut toistaiseksi 
suurin haaste Leanin jalkauttamisessa työmaille; yksittäisen metodin, kuten imuohjauk-
sen, periaate on helppo selittää työnjohtajille, mutta sen oikeaoppinen hyödyntäminen 
edellyttäisi taustalla olevan filosofian ja vaihtoehtoisten ratkaisujen tuntemusta.  
Leanin hyödyntämisestä rakentamisessa on tehty useita ansioituneita tutkimuksia ja se 
toimii tässä insinöörityössä lähinnä ohjenuorana tuotannon optimoinnin osalta. Aihe on 
kuitenkin kiinnostava, joten suosittelen lukijalle tarkempaa perehtymistä aiheeseen. 
Lisätietoa tarjoaa muun muassa Lean Construction Instituutti, LCI-Finland. 
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3 NCC:n nykyinen toimintajärjestelmä 
3.1 Toimintamallit ja prosessit 
NCC:n toimintajärjestelmä perustuu yritykselle myönnettyyn ISO-9001-standardin mu-
kaiseen laatusertifikaattiin, ja muodostuu yritys-, tulosyksikkö- ja projektitasoisista ko-
konaisuuksista. Yritystasolla on määritetty toimintapolitiikat niin laadun, ympäristön, 
kuin turvallisuudenkin osalta. Yritystasolla on päätetty myös toimintajärjestelmän ra-
kenne ja yhteiset menettelyt, joita noudatetaan kaikissa tulosyksiköissä. Nämä yrityk-
sen asettamat pääperiaatteet on kuvattu yrityksen toimintakäsikirjassa. 
 
Kuva 9. Rakennustyömaan tuotannon suunnittelu ja ohjaus [3] 
Yrityksen toimintajärjestelmä jakautuu kuuteen eri toimintamalliin hanketyyppien mu-
kaan. Urakoinnille on oma toimintamallinsa, joka kattaa sekä uudis- että korjausraken-
tamishankkeet. Kohteet toteutetaan useimmiten asiakkaan suunnitelma-asiakirjojen 
mukaisesti ja useimmiten kysymyksessä on hintakilpailu. Urakointiprosessin kilpailuky-
ky riippuu tuotannon kustannustehokkuudesta ja kyvystä toteuttaa sopimusasiakirjojen 
mukainen kohde kerralla valmiiksi sovittuun laatuun. Prosessi alkaa, kun tilaaja lähet-
tää tarjouspyyntöasiakirjat NCC:lle. Seuraavaksi NCC antaa tarjouksen suunnitelma-
asiakirjojen mukaisen kohteen rakentamisesta sovitussa ajassa ja sovituin ehdoin. Mi-
käli tarjouskilpailu voitetaan, käynnistyy urakointiprosessin tuotantovaihe, joka päättyy 
sopimuksen mukaisen tuotteen luovutukseen tilaajalle. Luovutuksen jälkeen prosessi 
jatkuu vielä takuiden ja vastuiden osalta. Urakointipalveluita voidaan laajentaa tarjoa-
malla käyttö- ja ylläpitopalveluita, jotka ovat keskeinen osa elinkaarihankkeita. 
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3.1.1 Toimintajärjestelmän soveltaminen linjasaneeraukseen 
Keskeinen syy tämän tutkimuksen teettämiselle oli yrityksessä havaittu tarve sopeuttaa 
yrityksen toimintajärjestelmää linjasaneerauskohteisiin soveltuvaksi. Toistaiseksi lin-
jasaneerauskohteissa toimintajärjestelmää on noudatettu vahvasti soveltaen ja poik-
keamat ovat projektikohtaisesti eronneet toisistaan. Alla olevassa taulukossa on esitet-
ty toimintajärjestelmän prosentuaalinen noudattaminen sitoviksi määriteltyjen doku-
menttien osalta verraten tutkimuksessa tarkasteltuja kohteita keskenään. 
Taulukko 4. Toimintajärjestelmän noudattaminen vertailukohteissa 
 Kohde 1 Kohde 2 Kohde 3 Kohde 4 Kohde 5 Keskiarvo 
Kaikki 60 % 42 % 47 % 64 % 42 % 51 % 
Valmistelu 74 % 58 % 68 % 79 % 74 % 71 % 
Toteutus 54 % 37 % 40 % 60 % 30 % 44 % 
Viimeistely 100 % 0 % 50 % 100 % 100 % 70 % 
Taulukkoa tarkastelemalla voidaan selkeästi havaita, että toimintajärjestelmän täsmäl-
linen noudattaminen linjasaneeraushankkeessa on vähintäänkin haastavaa. Parhaas-
sakin kohteessa noudatettiin järjestelmän dokumentointiohjeita vain 64-prosenttisesti. 
Vertailutulokseen tosin vaikuttaa se, että tarkasteluun on otettu vain järjestelmään tai 
verkkolevyille arkistoidut dokumentit. Auditoinneissa hyväksytään myös työmaalta pa-
periversiona löytyvät asiakirjat. 
 
Kuva 10. Urakoinnin toimintamallin rakenne toimintajärjestelmässä [2] 
Yksi syy toimintajärjestelmän vaihtelevaan noudattamisen löytyy itse toimintamallista. 
Tuotannon prosessit ja niiden rytmitys on kuvattu vain toiminnan ylimmällä tasolla. 
Alemmilla tasoilla toiminnot on jaoteltu kategorisesti ja lomakkeiden keskinäiset riippu-
vuudet eivät ilmene järjestelmästä. Lisäksi saneerauskohteissa työt alkavat usein välit-
tömästi työmaan perustamisen jälkeen, joten osa toteutusvaiheen dokumenteista tulisi 
tehdä jo valmisteluvaiheessa. 
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3.2 Tietojärjestelmät 
Yrityksen toimintajärjestelmän runkona ja pääasiallisena käyttöliittymänä toimii Projec-
tia, josta löytyvät myös tässä tutkimuksessa käsitellyt dokumentit. Toimintajärjestel-
mään kuuluu olennaisena osana suuri määrä osajärjestelmiä Projectian ohella. Näistä 
järjestelmistä yleisimmin linjasaneeraustyömailla ovat käytössä seuraavat: 
 CoolPro (talouden hallinta)  
 Projektiraportti (projektin talousraportti)  
 Projektidatapankki (projektin tiedonkeräys)  
 TR-mittaus (TR-mittausten tallennus ja raportointi)  
 Työmaamittari (työmaiden auditointi)  
 Rakennusviesti (asukkaiden ja käyttäjien tiedottaminen)  
 Hansu (hankintajärjestelmä) 
 Rondo (ostolaskujen käsittely). 
Järjestelmiä kehitetään jatkuvasti ja uusia järjestelmiä otetaan käyttöön, osin korvaa-
maan vanhoja. Työmaatoimihenkilöiden puolelta on kuitenkin kohdattu jonkin verran 
muutosvastarintaa, joka on pitkittänyt siirtymiä uusiin järjestelmiin. Kokonaisuuden alati 
muuttuvasta luonteesta johtuen tutkimuksessa käsitellään vain suppeasti keskeisimmät 
toimintajärjestelmän käyttöliittymät. 
3.2.1 Projectia 
Projectia on toimintajärjestelmän käyttöliittymä ja projektien asiakirjojen luonti-, muok-
kaus- ja sähköinen arkistointipaikka. Toimintajärjestelmään on kuvattu ydinliiketoiminto-
jen prosessit menettelyineen. Projektien työskentelynäkymät ovat prosessipohjaisia ja 
niiden kautta projektihenkilöstö voi käyttää toimintajärjestelmän lomakkeita ja linkkejä 
projektin asiakirjojen tekemiseen ja muuhun työskentelyn dokumentointiin. Kuten lu-
vussa 3.1.1 todettiin, prosessit on kuitenkin kuvattu vain yleisellä tasolla, joka saattaa 
johtaa puutteisiin dokumentoinnissa. Projektien sivustoilla on omat paikkansa mm. digi-
taalisille valokuville, piirustuksille ja projektin tiedoille. 
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Kuva 11. Ruudunkaappaus Projectian perusnäkymästä [2] 
Projectian käyttöliittymä on melko selkeä, ja peruskäytön oppii melko nopeasti. Järjes-
telmästä löytyy kuitenkin useita järjestelmän käyttöä helpottavia ja nopeuttavia ominai-
suuksia, joista monet kokeneetkin käyttäjät ovat tietämättömiä. Järjestelmän käyttökou-
lutuksia järjestetään kysynnän mukaan, mutta yllä mainitusta syystä kysyntä on ollut 
melko vähäistä. 
3.2.2 CoolPro 
CoolPro on projektijärjestelmän käyttöliittymä, jolla ylläpidetään tietoja projektien talou-
desta. Järjestelmässä on tiedot muun muassa projektien budjeteista, alussa asetetuista 
taloudellisista tavoitteista ja ajan tasaisista talousennusteista. Kaikki projektien talou-
dellinen raportointi pohjautuu järjestelmässä oleviin tietoihin, joten järjestelmän tiedoilla 
on keskeinen rooli myös yksikkö- ja yritystason taloudenhallinnassa. 
Yksi CoolPron keskeisistä osista on projektin lisä- ja muutostöiden taloudenhallinta. 
Kun lisä- ja muutostöiden kustannusvaikutukset litteroidaan oikeaoppisesti, mahdollis-
tetaan varsinaisen projektin itsenäinen tulostarkastelu, jossa ei ole lisätöiden yleiskulu-
korvausta vääristämässä katekertymää. 
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Kuva 12. Ruudunkaappaus CoolPro:n ennusteen ylläpito ikkunasta 
3.2.3 Hansu 
Hansu-hankintajärjestelmän avulla suunnitellaan ja toteutetaan projektien suuremmat 
hankinnat. Kaikki aiemmin tehdyt tarjouspyynnöt ja tilaukset ovat haettavissa uusien 
hankintojen pohjatiedoksi. Hankintajärjestelmä sisältää muun muassa hankintasuunni-
telman, projektikohtaisten hankintojen toteutuksen, tilausten tekemisen, rekisterit (toi-
mittajat, nimikkeet, projektit, henkilöt, kausisopimukset, vakuudet ja reklamaatiot), vo-
lyymiraportit sekä kaikki järjestelmässä tehdyt ja sinne tallennetut dokumentit. Hansuun 
on myös rakennettu liittymät NCC:n projektihallinta- ja talousjärjestelmiin, joiden avulla 
Hansussa voidaan hoitaa kaikkien järjestelmän kautta tehtyjen tilausten laskuntarkas-
tus. Laskuntarkastus Hansussa on myös helpompaa kuin Rondossa edellyttäen, että 
tilaus on oikeaoppisesti tehty.  
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4 Toimintamallin vakiointi 
4.1 Linjasaneerauksen toimintamalli 
Linjasaneerauksen toimintamallin valmistelussa on jouduttu huomioimaan yrityksen 
käytössä oleva toimintajärjestelmä, siihen sisältyvät toimintamallit, sekä toisen insinöö-
rityön puitteissa tehtävät muokkaukset toimintajärjestelmän lomakkeisiin. Täten päädyt-
tiin tarkastelemaan linjasaneerauksen toteutuksen kannalta keskeisiä hallinnollisia teh-
täviä ja niiden dokumentoinnin rytmitystä. Käytännön työsuoritteista ja niiden aikataulu-
tuksesta on tehty jo useita tutkimuksia, joten ne ovat rajattu pois tästä toimintamallista. 
 
Kuva 13. Projektisuunnitelman sisältö ja sitä tukevat suunnitelmat [2] 
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4.2 Projektikohtaisten prosessien vertailu 
Tutkimuksen lähtökohtana oli vertailla johtoryhmän määrittämien projektien prosesseja 
toimintajärjestelmään arkistoitujen dokumenttien avulla. Tutkimuksen edetessä havait-
tiin kuitenkin ongelma prosessien tunnistamisessa, sillä versiohistoriatiedot puuttuivat 
valtaosasta dokumentteja. Tämä johtuu tuotanto-organisaation tavasta käsitellä järjes-
telmän dokumentteja. Oikeaoppinen tapa käsitellä dokumentteja on avata ne muokat-
tavaksi Projectian kautta ja tallentaa dokumentti Projectiaan aina muokkauksen jäl-
keen. Vertailukohteissa oli kuitenkin pääsääntöisesti ladattu dokumenttien pohjat omal-
le kovalevylle, tehty muokkaukset ja vasta lopullinen versio oli tallennettu Projectiaan 
uutena dokumenttina. Lisäksi osassa kohteista dokumentteja oli ladattu Projectiaan iso 
määrä kerrallaan, jolloin kaikissa oli sama tallennusajankohta, eikä senkään perusteel-
la voitu tehdä päätelmiä prosessin rytmityksestä. 
Tästä syystä päädyttiin vertaamaan dokumentaation toteutusasteita kunkin toimintajär-
jestelmän osaprosessin sisällä. Vertailulla pyritään tunnistamaan Lean-menettelyllä 
”turhat”, tai pikemmin turhaan pakolliseksi määritetyt, dokumentit. 
 
Kuva 14. Prosessikaavio yrityksen toimintajärjestelmästä (vanhentunut) [2] 
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4.2.1 Verrattavat projektit 
Vertailuprojekteiksi valittiin yhteensä viisi linjasaneeraus kohdetta, jotka olivat menes-
tyneet parhaiten yrityksen työmaakilpailussa. Jotta vertailuaineisto ei olisi liian yhden-
mukaista, käytettiin projektien valinnassa rajausehtona myös projektiorganisaatiota. 
Täten TRP:n molemmilta työpäälliköiltä valittiin kaksi projektia ja TRK:lta yksi projekti. 
Edellä mainittujen kriteerien perusteella vertailuun valikoituivat seuraavat projektit: 
 Asunto Oy Säästötuki (Tavoitehintainen projektinjohtourakka, työpäällikkö 
Tapio Virta, vastaava työnjohtaja Teemu Holopainen) 
 Asunto Oy RM-Talo 62 (Tavoitehintainen projektinjohtourakka, työpäällik-
kö Tapio Virta, vastaava työnjohtaja Teemu Holopainen) 
 Asunto Oy Niittykumpu 12 (Kokonaishintaurakka, työpäällikkö Juha 
Lamminen, vastaava työnjohtaja Mikko Hyle) 
 As. Oy Töölönkatu 35/ Ruusulankatu 8 (Kokonaishintaurakka, työpäällik-
kö Juha Lamminen, vastaava työnjohtaja Marko Heiskanen) 
 VVO Malminiitty 16 (Kokonaishintaurakka, työpäällikkö Juha Korkiakoski, 
vastaava työnjohtaja Esa Hannula). 
4.3 Osaprosessien kuvaukset 
Kohteiden hallinnollinen dokumentaatio on jaoteltu yrityksen toimintajärjestelmän vai-
hejaon mukaisiin osaprosesseihin, jotta niiden yhteensovittaminen nykyiseen toiminta-
järjestelmään olisi helpompaa. Nämä osaprosessit ovat: 
 Rakentamisen valmistelu 
 Rakentaminen 
 Viimeistely ja käyttöönotto. 
4.3.1 Rakentamisen valmistelu 
Työmaan valmisteluvaihe alkaa urakkaneuvottelujen jälkeen, kun urakan saanti on 
varmistunut. Perusteluna tälle menettelylle on se, että saneerauskohteissa urakkaso-
pimuksen allekirjoitus saatetaan tehdä vasta hieman ennen töiden aloitusta. 
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Kuva 15. Nykyinen toimintajärjestelmän valmisteluvaiheen rakenne. 
Vertailuprojektien valinnassa käytetyt kriteerit, kuten auditointitulokset, vaikuttivat sii-
hen, että toimintajärjestelmää on pyritty noudattamaan melko tunnollisesti jokaisessa 
projektissa. Tämä havainto pätee myös toteutus- ja viimeistelyvaiheen prosesseihin. 
Vertailussa havaittavat poikkeamat johtuvatkin monessa tapauksessa enemmän puut-
teista dokumenttien arkistoinnissa, kuin puutteista työnsuunnittelussa. 
• Projektisuunnitelma 
• Laadunvarmistusmatriisi, AP TK UR 
• Laadunvarmistusmatriisi, esitäytetty 
• Työmaan ympäristösuunnitelma 
• Perusaikataulu, Control 
• Perusaikataulu, Planet 
• Työmaan materiaalien siirtosuunnitelma 
• Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma 
• Työmaan jätehuoltosuunnitelma 
• Työmaaliikenteen turvallisuussuunnitelma 
• Breeam työmaan jätehuoltosuunnitelma 
• Breeam työmaan ympäristösuunnitelma 
• Työmaan energian ja veden kulutus 
• Työmaan arkistointiohje 
• Tarkastuspöytäkirja henkilöstötiloista 
Tuotannon perussuunnitelmat 
• Sopimus työmaan työnjohdon joustotyöajasta 
• Työmaan tulostoimintasuunnitelma, projektin erityistavoitteet 
• Työmaan aloituspalaveri 
• Työmaan tehtäväjakolista 
Johtaminen 
• Hankinnan aloituspalaveri 
Hankintojen suunnittelu 
Talous 
• Työmaan turvallisuusohje 
• Työmaan vaarojen arviointi 
• Työmaan materiaalien siirtosuunnitelma 
• Elementtiasennussuunnitelma 
• Putoamissuojaussuunnitelma, saneeraus 
• Putoamissuojaussuunnitelma, uudisrakennus 
• Turvallisuuden hallinta rakentamisessa 
• Työmaaliikenteen turvallisuussuunnitelma 
Työturvallisuuden suunnittelu 
• Projektin viestintäsuunnitelma 
• Asukastilaisuuden esitysmateriaali 
• Asukastilaisuuden kutsu 
• 1. asiakastilaisuuden esityslista 
Asiakas- ja sidosryhmäviestintä 
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Taulukko 5. Toimintajärjestelmän noudattaminen vertailukohteissa valmisteluvaiheessa. Tar-
kastelu on rajattu sitovien ja lakisääteisten dokumenttien noudattamiseen 
Tuotannon  
perussuunnitelmat 
15 dokumenttia,  
8 sitovaa 
Noudatettu 93% 
Johtaminen 
4 dokumenttia, 
3 sitovaa 
Noudatettu 60% 
Hankintojen  
suunnittelu 
1 dokumentti, 
1 sitova 
Noudatettu 60% 
Talous Ei dokumentteja  
Työturvallisuuden  
suunnittelu 
8 dokumenttia, 
6 sitovaa 
Noudatettu 60% 
Asiakas- ja  
sidosryhmäviestintä 
4 dokumenttia,  
1 sitova 
Noudatettu 0% 
Yhteensä 
32 dokumenttia,  
19 sitovaa 
Noudatettu 71% 
Työmaan valmisteluvaiheen dokumentaatio oli pääsääntöisesti hyvin toteutettua, ja 
toimintajärjestelmän noudattamisprosentteja laskivat osaltaan järjestelmässä sitovaksi 
määritellyt dokumentit, jotka eivät sovellu linjasaneerauskohteisiin. Esimerkkinä näistä 
mainittakoon elementtiasennussuunnitelma ja viestintäsuunnitelma, joista jälkimmäinen 
on dokumenttipohjana hyvä, mutta lomakkeen muokkausmahdollisuuksia on rajattu 
liiaksi. Tästä syystä vertailukohteiden viestintää koskevat suunnitelmat sisältyivät pro-
jektisuunnitelmaan. 
Edellä mainittujen lisäksi seuraavat toimintajärjestelmässä sitoviksi määritellyt doku-
mentit olivat pääsääntöisesti tekemättä: Sopimus työmaan työnjohdon joustotyöajasta, 
joka määritetään työpäällikön toimesta toimihenkilökohtaisesti työsopimuksessa, sekä 
putoamissuojaussuunnitelma, joka linjasaneerauksissa on yleensä varsin suppea ja 
siitä syystä sisällytetään monesti muihin turvallisuussuunnitelmiin. 
4.3.2 Rakentaminen 
Rakentamisvaihe alkaa työmaan perustamisesta. Linjasaneeraustyömailla yksi keskei-
simmistä ristiriidoista toimintajärjestelmän prosessirakenteen kanssa esiintyy toteutus-
vaiheen alussa. Uudisrakentamisen kohteissa työmaiden käynnistys tapahtuu sen ver-
ran jouhevammin, että aliurakoitsijoiden sopimukset ja niihin liittyvät dokumentit teh-
dään vasta toteutusvaiheessa, kun linjasaneerauksissa tarvitaan purku- ja talotekniik-
kaurakoitsijoita heti työmaan perustamisesta lähtien. Täten kyseisten urakoitsijoiden 
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osalta hankintoihin, tehtävänohjaukseen ja työturvallisuuteen liittyvät dokumentit on 
tehtävä ennen työmaan aloitusta. Myös ensimmäiset viikkosuunnitelmat tarvitaan jo 
työmaan käynnistyessä. 
 
Kuva 16. Nykyinen toimintajärjestelmän toteutusvaiheen rakenne (jatkuu seuraavalla sivulla) 
• Perusaikataulu, Control 
• Perusaikataulu, Planet 
• Viikkosuunnittelulomake 
Ajanhallinta 
• Sopimus työmaan työnjohdon joustotyöajasta 
• NCCn työntekijöiden perehdytyslomake, ruotsi 
• NCCn työntekijöiden perehdytyslomake 
• Aun henkilöstön perehdytyslomake, englanti 
• Aun henkilöstön perehdytyslomake, ruotsi 
• Aun henkilöstön perehdytyslomake, venäjä 
• Aun henkilöstön perehdytyslomake, viro 
• Aun henkilöstön perehdytyslomake 
• Sähkötapaturmailmoitus 
• Työmaan aloituskokous 
• Auditoinnin poikkeamaraportti 
• Luettelo tyomaalla tyoskentelevista henkiloista 
• Työmaan seurantapalaveri 
• Urakoitsijakokous 
• Varsinaisen työajan ulkopuolisten töiden lupa, käsin täytettävä 
• Varsinaisen työajan ulkopuolisten töiden lupa 
• Ennakkoilmoitus vuokratyövoiman käytöstä 
• Työmaaohje työntekijälle, eesti 
• Työmaaohje työntekijälle, englanti 
• Työmaaohje työntekijälle, venäjä 
• Työmaaohje työntekijälle 
• Työmaainfo 
• Työmaan tuotantopalaveri 
• Viikkopalaverimuistio 
Johtaminen 
Talous 
• Hankintapalaveri 
• Alihankkijan materiaali-ilmoitus 
• Urakkarajat ja työmaapalvelut 
• Tarjousvertailu 
• Aliurakkaneuvottelu 
• Hankintaneuvottelu 
• Laadunohjaustoimenpiteet 
• AU-tilauksen työturvallisuusliite 
• AU-tilauksen ympäristöliite 
• Purkutyön ympäristöliite 
• Työmaaohje työntekijälle, eesti 
• Työmaaohje työntekijälle, englanti 
• Työmaaohje työntekijälle, venäjä 
• Työmaaohje työntekijälle 
• Aliurakan riskien hallinta 
Toistuva hankintakokonaisuus 
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• Betonointityösuunnitelma 
• Tehtävän vaarojen arviointi 
• Työvaiheen aloituspalaveri 
• Betonointipöytäkirja.docm 
• Palaute NCClle 
• Aliurakan taloudellinen loppuselvitys 
• Huoneistokortti 
• Tehtäväsuunnitelma 
• Työnsuorituksen vaarojen arviointi 
• Mestan vastaanotto 
• Malliasennuskatselmus 
• Työvaiheen vastaanotto 
Toistuva tehtävänohjaus 
• Rakennustyon ennakkoilmoitus 
• Tehtävän vaarojen arviointi 
• Työmaan kunnossapitotarkastus 
• Henkilönostimen käyttöönottotarkastus 
• Lupa trukin tai henkilönostimen kuljettamiseen 
• Riipputelineen käyttöönottotarkastus 
• Telinesuunnitelma 
• Työtelineen käyttöönottotarkastus 
• Työtelinekortti 
• Betonipumppuauton pystytyspöytäkirja 
• Rakennustyömaan kemikaaliluettelo 
• Tulityölupa katto- ja vedeneristystyöt 
• Tulityölupa 
• Tulitöiden valvontasuunnitelma 
• Asbestipurkutyösuunnitelma 
• Avolouhinnan käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastus 
• Avolouhinnan räjäytyssuunnitelma 
• Räjäytys- ja louhintatyön turvallisuussuunnitelma 
• Sähkötapaturmailmoitus 
• Työmaan pölyntorjuntasuunnitelma 
• Työsuojeluhenkilöilmoitus 
• Työsuojeluorganisaatio 
• Työnsuorituksen vaarojen arviointi 
• Ajoneuvonosturin käyttöönottotarkastus 
• Nostolava-auton käyttöönottotarkastus 
• Nostotöidenmuistilista 
• Nosturin käyttöönottotarkastus 
• Työkoneen vastaanottotarkastus 
• Työvälineen vastaanottotarkastus 
• Turvallisuusasiat kaivutöiden suunnittelussa 
• Turvallisuusasiat purkutöiden suunnittelussa 
• Turvallisuusasiat räjäytystöiden suunnittelussa 
Työturvallisuuden toteutus 
• Asiakasraportti 
• Aloituskatselmus, tiedote 
• Korjaustyön aloitusilmoitus 
• Laattavalintalomake, tyhjä 
• Ohjeita asukkaalle 
• Osakasmuutostöiden tilauslomake 
• Rakennuskohteen Internet -sivut 
• Urakan sisältö 
• Yhteystiedot 
• Osakkaiden omat huoneistoremontit 
Asiakas- ja sidosryhmäviestintä 
Lisä- ja muutostyöt 
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Rakentamisvaiheen dokumentteihin sisältyy runsaasti lakisääteisiä ja sitovaksi määri-
teltyjä dokumentteja, jotka kohdistuvat sellaisiin työsuoritteisiin, joita linjasaneerauksis-
sa ei tehdä. Täten toimintajärjestelmää on noudatettu laatusertifikaatin edellyttämällä 
tavalla ja järjestelmän menettelyt toteutuvat, vaikka dokumenttia ei tehdäkään 
Taulukko 6. Toimintajärjestelmän noudattaminen vertailukohteissa toteutusvaiheessa. 
Ajanhallinta 
2 dokumenttia,  
2 sitovaa 
Noudatettu 90% 
Johtaminen 
24 dokumenttia, 
17 sitovaa 
Noudatettu 33% 
Talous Ei dokumentteja  
Toistuva  
hankintakokonaisuus 
15 dokumenttia, 
10 sitovaa 
Noudatettu 76% 
Toistuva  
tehtävänohjaus 
12 dokumenttia, 
6 sitovaa 
Noudatettu 43% 
Työturvallisuuden  
toteutus 
32 dokumenttia, 
20 sitovaa 
Noudatettu 27% 
Asiakas- ja  
sidosryhmäviestintä 
10 dokumenttia,  
1 sitova 
Noudatettu 100% 
Lisä- ja muutostyöt Ei dokumentteja  
Yhteensä 
95 dokumenttia,  
56 sitovaa 
Noudatettu 44% 
Edellisessä luvussa esitetyistä syistä johtuen rakentamisvaiheen dokumentaation tar-
kastelussa noudatusprosentit ovat alhaisia, vaikka itse toimintajärjestelmää on nouda-
tettu osassa kohteista lähes esimerkillisesti.  
Johtamisen dokumentaatiossa poikkeamia aiheuttavat muun muassa perehdytyslo-
makkeiden eri kieliversiot, jotka on kaikki merkitty sitoviksi. Jos työmaalla on esimerkik-
si kaikki perehdytykset tehty suomeksi, tulee perehdytysten dokumentaation noudatus-
prosentiksi 20 %. Muita dokumentteja, joiden noudattamisesta oli pääsääntöisesti poi-
kettu, olivat joustotyösopimukset, sähkötapaturmailmoitukset ja auditoinnin poikkeama-
raportit. 
Toistuvan hankintakokonaisuuden dokumenteista puuttuivat yleisimmin hankintapala-
verin ja -neuvottelun pöytäkirjat, sillä nämä ovat materiaalihankinnan dokumentteja. 
Kohteiden materiaalihankinnat tehdään pääsääntöisesti kausisopimusten pohjalta, jo-
ten erilliset neuvottelut ovat harvoin tarpeellisia. Näiden lisäksi valtaosassa kohteista ei 
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ollut tehty ennakkoilmoitusta vuokramiesten käytöstä, joka voidaan perustella sillä, ettei 
kohteissa ole käytetty vuokratyövoimaa. Monesti kohteissa on kuitenkin tuntiveloituk-
sella työskenteleviä timpureita, jotka voidaan rinnastaa vuokratyövoimaan. 
Toistuvan tehtävänohjauksen dokumenteista puuttuivat poikkeuksetta betonointisuun-
nitelma ja betonointipöytäkirja. Lisäksi vain yhdessä kohteessa oli kerätty aliurakoitsi-
joilta palautetta NCC:lle. 
Työturvallisuuden toteutuksen dokumenteista puuttuivat pääsääntöisesti teline- ja nos-
tokaluston pystytys- ja tarkastusasiakirjat, sekä louhintaan liittyvät asiakirjat. Lin-
jasaneerauksissa käytettävä telinekalusto koostuu lähinnä pukeista ja askeltikkaista, 
joiden käytöstä ei tarvitse täyttää kyseisiä dokumentteja. Yhdessä vertailukohteessa oli 
tehty louhintaa, ja siellä dokumentit oli täytetty asianmukaisesti. 
4.3.3 Viimeistely ja käyttöönotto 
Viimeistelyvaihe alkaa kun työselostuksen mukaiset työvaiheet kohteessa on suoritettu. 
Linjasaneeraustuotannossa huoneistojen luovutukset tehdään linjoittain, ja kohteen 
varsinainen luovutus saattaa suuremmassa kohteessa olla jopa vuoden kuluttua en-
simmäisestä huoneistojen luovutuksesta. 
 
Kuva 17. Nykyinen toimintajärjestelmän viimeistelyvaiheen rakenne 
• Johdon viimeistelykatselmus 
• Viimeistelytarkastuslomake 
• Virheet ja puutteet korjattu, tiedote 
• Virheiden ja puutteiden korjausilmoitus 
• Johdon viimeistelykatselmus, arvostelulomake 
• Huoneiston hyväksyntä- ja puutelomake, tiedote 
• Huoneiston hyväksyntälomake 
• Huoneiston valmistuminen, tiedote 
• Huoneiston virhe- ja puuteluettelo 
Työmaan viimeistely 
• Loppukatselmuksessa luovutettavat asiakirjat 
Luovutus ja käyttöönotto 
Talous 
Jälkianalyysit 
• Asiakasraportti 
• 2. asiakastilaisuuden esityslista 
Asiakas- ja sidosryhmäviestintä 
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Kuten kuvasta 17 voidaan havaita, viimeistelyn ja luovutuksen dokumenteista valtaosa 
on vapaaehtoisia. Koska vertailussa tarkastellaan vain sitovia dokumentteja, yksittäisen 
puutteen vaikutus korostuu huomattavasti. 
Taulukko 7. Toimintajärjestelmän noudattaminen vertailukohteissa viimeistelyvaiheessa. 
Työmaan  
viimeistely 
9 dokumenttia,  
1 sitova 
Noudatettu 80% 
Luovutus ja  
käyttöönotto 
1 dokumentti, 
0 sitovaa 
 
Talous Ei dokumentteja  
Jälkianalyysit Ei dokumentteja  
Asiakas- ja  
sidosryhmäviestintä 
2 dokumenttia,  
1 sitova 
Noudatettu 60% 
Yhteensä 
11 dokumenttia,  
2 sitovaa 
Noudatettu 70% 
Viimeistelyvaiheen dokumentaation puutteet olivat yhdestä kohteesta puuttunut johdon 
viimeistelykatselmus, ja asiakasraportti, joka puuttui kahdesta kohteesta. 
4.4 Urakkamuodosta johtuvat poikkeamat 
Vertailuprojekteista kaksi oli tavoitehintaisia projektinjohtourakoita, mikä aiheutti tiettyjä 
poikkeamia etenkin tuotannonohjauksen ja taloudenhallinnan toiminnoissa. Projektit 
olivat osa Maunulan ryhmäremontti-hanketta, jossa yhtenä tarjouskilpailun valintakri-
teerinä oli toiminnan suunnitelmallisuus. Osittain tästä johtuen kyseiset projektit saivat 
myös selkeästi muita paremmat tulokset vertailtaessa toimintajärjestelmän noudatta-
mista. 
Malminiityn projekti oli VVO:n tilaama neuvottelu-urakka, joka piti sisällään myös suun-
nittelunohjausta. Kohteessa ei ollut muista vertailuprojekteista poiketen lainkaan asu-
kasmuutoksia, ja monet dokumentit tehtiin rakennuttajan asiakirjapohjille. Tämä selke-
ästi vaikutti kyseisen projektin tulokseen vertailussa.  
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5 Työn tulokset 
5.1 Toimintamalli 
Yrityksen toimintajärjestelmä asetti osaltaan selkeät rajaukset tämän insinöörityön puit-
teissa luodulle toimintamallille, joten työn edetessä päädyttiin kehittämään pikemminkin 
työkalu olemassa olevan järjestelmän soveltamiseen linjasaneerauskohteissa kuin täy-
sin erillistä toimintamallia kohdetyypille. 
Keskeisimmät muutokset olemassa olevaan järjestelmään nähden koskevat hallinnol-
listen tehtävien hierarkiaa ja rytmitystä, tästä esimerkkinä linjasaneeraustuotannossa 
keskeisessä roolissa oleva projektisuunnitelma. Toimintajärjestelmässä projektisuunni-
telma on määritetty työmaan valmisteluvaiheen dokumentiksi ja se on tarkoitettu yrityk-
sen sisäiseen käyttöön. Linjasaneerauskohteissa on jo aiemmin siirrytty omalla asiakir-
japohjalla olevaan projektisuunnitelmaan, joka on sisällöltään paljon kattavampi kuin 
toimintajärjestelmän lomake. Lisäksi linjasaneerauskohteissa alustava projektisuunni-
telma laaditaan jo tarjousvaiheessa, ja sitä täsmennetään, mikäli urakka voitetaan. 
 
Kuva 18. Projektisuunnitelman suunnittelu, toteutus ja valvonta [3] 
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Edellä kuvattu menettely johtaa siihen, että monen tuotantovaiheen dokumentin sisältö 
on osittain jo ennalta määritelty tarjousvaiheessa. Täten toimintajärjestelmän doku-
menttien oikeaoppinen täyttäminen edellyttää lähtötietojen hakemista laskentavaiheen 
projektisuunnitelmasta ja sitä täydentävistä dokumenteista. 
Toimintajärjestelmään sisältyvien dokumenttien runsaan määrän ja toimintajärjestel-
män hierarkkisen rakenteen johdosta osa dokumenteista saatetaan unohtaa täyttää, 
koska dokumenttien keskinäisiä riippuvuuksia ei ole kuvattu. Toimintajärjestelmässä on 
yhteensä 138 tuotantovaiheen dokumenttia, joista lakisääteisiä tai sitovia on 77. Tällai-
nen määrä dokumentteja saa monet kokeneemmatkin työnjohtajat turhautumaan, kun 
he keskittyvät paperityön määrään eivätkä sen tuomiin hyötyihin. 
Ongelman ratkaisemiseksi päädyin tekemään vertailutaulukoita hyödyntämällä listan 
niistä lakisääteisistä ja sitovista dokumenteista, joita projekteissa oli oikeasti käytetty. 
Tämä linjasaneeraustoiminnan kannalta kriittisten dokumenttien luettelo pitää sisällään 
34 dokumenttia, joiden avulla tavallisen linjasaneerauskohteen dokumentaatio täyttää 
toimintajärjestelmän laatukriteerit. Luetteloon sisällytettiin vain sellaiset dokumentit, 
jotka tulee täyttää jokaisessa kohteessa. Esimerkkinä asbestipurkusuunnitelmaa tarvi-
taan vain kohteissa, joiden haitta-ainekartoituksessa on havaittu asbestia. Täten kysei-
nen dokumentti ei ole kriittisten dokumenttien luettelossa. Edellä esitetyn kaltainen kar-
siminen oli oleellista, jotta prosessikuvauksissa esitetyt dokumentoinnin ydinprosessit 
saatiin selkeästi esiin. 
Taulukko 8. Vertailu toimintajärjestelmän sitovien ja kriittisten dokumenttien noudattamisessa. 
Sitovat Kohde 1 Kohde 2 Kohde 3 Kohde 4 Kohde 5 Keskiarvo 
Kaikki 60 % 42 % 47 % 64 % 42 % 51 % 
Valmistelu 74 % 58 % 68 % 79 % 74 % 71 % 
Toteutus 54 % 37 % 40 % 60 % 30 % 44 % 
Viimeistely 100 % 0 % 50 % 100 % 100 % 70 % 
 
Kriittiset Kohde 1 Kohde 2 Kohde 3 Kohde 4 Kohde 5 Keskiarvo 
Kaikki 97 % 76 % 82 % 100 % 61 % 83 % 
Valmistelu 100 % 90 % 80 % 100 % 80 % 90 % 
Toteutus 95 % 73 % 82 % 100 % 50 % 80 % 
Viimeistely 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 80 % 
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Kuvio 3. Toimintajärjestelmän noudatusprosentit kohteiden dokumentaation osalta: vertailu 
sitovien ja kriittisten dokumenttien välillä. 
 
5.2 Prosessikuvaukset 
Hallinnollisten työsuoritteiden rytmittämisen avuksi on laadittu oheiset prosessikuvauk-
set, joista ilmenevät dokumenttien keskinäiset riippuvuudet. Lisäksi prosessikuvauksiin 
on sisällytetty suositukset tehtävänjaosta. Kuten työssä aiemmin on todettu, linjasanee-
rauskohteissa toimintajärjestelmän ylätason prosessiajattelu aiheuttaa häiriöitä doku-
mentoinnin rytmitykseen. Tästä syystä prosessikuvaukset on dokumenttien keskinäis-
ten riippuvuuksien perusteella esitetty aihekokonaisuuksina. 
5.2.1 Perussuunnitelmat 
Toteutusorganisaatio tutustuu ensin tarjousvaiheen tuotantosuunnitelmiin, jonka jäl-
keen työpäällikkö kutsuu koolle työmaan aloituspalaverin. Aloituspalaverissa käydään 
läpi laskentamateriaalin ohella työmaan tulostoimintasuunnitelma, jossa osittain määri-
tellään muiden perussuunnitelmien sisältö. Lisäksi käsitellään alustavaan projektisuun-
nitelmaan tehtävät lisäykset ja täsmennykset. Seuraavassa vaiheessa tuotanto-
organisaatio tekee aloituspalaverin ohjeistuksen pohjalta perussuunnitelmat valmiiksi 
vastaavan johdolla. Lopuksi suunnitelmat hyväksytetään työpäälliköllä. 
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Uudistettuun linjasaneerauskohteiden projektisuunnitelmaan sisältyy materiaalien siir-
tosuunnitelma, organisaatiokaavio (tehtävänjakolistasta) ja mahdollisesti viestintäsuun-
nitelma. Työmaan turvallisuusohje on projektisuunnitelman liitteenä. Myös ympäristö-
suunnitelmaa on uudistettu, ja siihen sisältyy nykyisin pölyntorjuntaa käsittelevä osio, 
joka korvaa aiemman erillisen pölyntorjuntasuunnitelman. 
5.2.2 Aikataulutus 
Aikataulutuksen prosessi on hyvin yksinkertainen. Vastaava työnjohtaja – tarvittaessa 
työmaainsinöörin avustuksella – tekee tarjousvaiheen yleisaikataulun pohjalta työmaan 
toteutusaikataulun, jonka pohjalta työnjohtajat tekevät puolestaan viikkosuunnitelmat. 
 
5.2.3 Hankinta 
Hankinnan aloituspalaverissa sovitaan tehtävänjako hankintaorganisaation ja työmaa-
henkilöstön välillä. Useimmiten linjasaneeraustyömailla keskeisimmät aliurakkasopi-
mukset ja materiaalihankinnat tehdään yrityksen hankintaorganisaation toimesta. Pie-
nurakat ja rautakauppahankinnat jäävät työmaaorganisaation tehtäväksi. Jokaisen ali-
urakan osalta työnjohdon tulee määrittää urakkarajat ja työmaapalvelut, sekä laa-
dunohjaustoimenpiteet ennen aliurakkaneuvotteluja. Hankintahenkilö liittää sopimuk-
seen turvallisuus- ja ympäristöliitteet. 
Työpäällikkö 
•Työmaan 
aloituspalaveri 
•Työmaan 
tulostoiminta-
suunnitelma 
Vastaava 
työnjohtaja 
•Projekti-
suunnitelma 
•Työmaan 
vaarojen 
arviointi 
•Työmaan 
turvallisuusohje 
Työnjohtaja / 
insinööri 
•Laadun-
varmistusmatriisi 
•Kosteuden-
hallinta-
suunnitelma 
•Työmaan 
ympäristö-
suunnitelma 
Työpäällikkö 
•Tarjousvaiheen 
yleisaikataulu 
Vastaava 
työnjohtaja 
•Perusaikataulu, 
Control 
Työnjohtaja 
•Viikkosuunnittelu
-lomake 
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5.2.4 Tuotannon johtaminen 
Työmaan johtamisen prosessi alkaa rakennustyön ennakkoilmoituksen täyttämisellä, 
jota seuraa työmaan aloituskokous. Toteutusvaiheen toistuviin tehtäviin kuuluvat työ-
maan seurantapalaverit ja urakoitsijakokoukset. Johdon viimeistelykatselmus päättää 
tuotannon johtamisen prosessin, ja on samalla kohteen viimeinen kriittinen dokumentti. 
 
5.2.5 Aliurakan johtaminen 
Tehtävän vaarojen arviointi käsitellään työvaiheen aloituspalaverissa, jossa pyydetään 
alihankkijan työnjohdolta materiaali-ilmoitus. Ilmoituksen pohjalta täydennetään raken-
nustyömaan kemikaaliluetteloa. Seuraavaksi aliurakoitsijan työntekijät perehdytetään 
työmaalle ja lisätään työmaalla työskentelevien henkilöiden luetteloon. Tämä menettely 
on erillisenä vaiheena, sillä osa aliurakoitsijan työntekijöistä saattaa liittyä työmaan 
vahvuuteen vasta aloituspalaverin jälkeen. Kun työt ovat valmiit, pidetään aliurakan 
taloudellinen loppuselvitys. Tarpeen vaatiessa kyseisestä hankinnasta vastannut henki-
lö voidaan pyytää mukaan loppuselvitykseen ratkaisemaan mahdollisia näkemyseroja. 
Työpäällikkö 
•Hankinnan 
aloituspalaveri 
Työnjohto 
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5.2.6 Työturvallisuus 
Työturvallisuuden dokumentteja sisältyy laajalti muihin osaprosesseihin, jonka vuoksi 
tässä esitetty prosessi on näin suppea ja lopetusvaiheen dokumentteja ei ole lainkaan. 
Ennen työmaan aloitusta tehdään tulitöiden valvontasuunnitelma ja aloituksen yhtey-
dessä oma henkilöstö perehdytetään kohteeseen. Tuotannon käynnistyttyä tehdään 
työmaalla säännöllisesti kunnossapitotarkastukset ja myönnetään tulityöluvat tapaus-
kohtaisesti. 
 
5.3 Muutos- ja kehitysehdotukset 
Tutkimuksen edetessä havaittiin runsaasti pieniä toimenpiteitä, joilla toimintaa voidaan 
kehittää yhdenmukaisemmaksi. Hallinnollisten dokumenttien sisältöön kohdistuvat 
muutokset on käsitelty Katja Koskisen insinöörityössä. 
Positiivinen poikkeama oli Maunulan ryhmäremonttikohteissa käytössä ollut taskutieto, 
eli tiivistelmä kohteen perustiedoista ja työturvallisuudesta, jota suosittelen vilpittömästi 
kaikkiin kohteisiin osaksi perehdytystä. 
Työnjohto 
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arviointi 
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aloituspalaveri 
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materiaali-
ilmoitus 
Työnjohto 
•AUn henkilöstön 
perehdytys-
lomake 
•Luettelo 
työmaalla 
työskentelevistä 
henkilöistä 
•Rakennus-
työmaan 
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Lisäksi osa toimintajärjestelmän dokumenteista ei näy Projectiassa kohteen omassa 
työskentelynäkymässä. Seuraavien tuotannolle menettelyjen dokumentit puuttuvat: 
 Työmaakokous (3 dokumenttia) 
 Jätteiden luovuttaminen ja siirtoasiakirjat (2 dokumenttia) 
 Viimeistelyohjelma (1 dokumentti). 
Yrityksen pyrkimys Lean ajattelun implementointiin työmailla kompastuu samaan on-
gelmaan, kuin kaikissa aiemmissa kohtaamissani rakennusalan kokeiluissa. Lean filo-
sofiaa pyritään soveltamaan yksittäisiin osakokonaisuuksiin sen sijaan, että ymmärret-
täisiin koko hanke yhtenä kokonaisuutena, jonka jokaiseen osaan sovelletaan samaa 
ajattelumallia. Tässä keskeisessä roolissa on tuotantojohto, jonka tulisi löytää yhteinen 
sapluuna jolla toteutetaan kaikki samantyyppiset hankkeet. Tämän tutkimuksen tulok-
sena syntynyt toimintamalli pyrkii ratkaisemaan ongelman dokumentoinnin osalta, mut-
ta toteutusorganisaation on kyettävä noudattamaan samaa ajattelua myös tuotannon 
rytmityksessä. Apuna ajattelumallin omaksumiseen voitaisiin käyttää yrityksen tuotan-
tojohdon koulutusta, johon voitaisiin integroida elementtejä Lean ajattelusta. 
Yrityksen tulisi harkita mahdollisesti erillisen korjausrakentamisen laatusertifikaatin 
hankintaa, sillä nykyisestä toimintajärjestelmästä joudutaan poikkeamaan niin paljon, 
ettei toimintaa voida objektiivisesti kutsua standardinmukaiseksi. 
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